



Services ou directions		Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant en MRU
DDPRU	25	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23	6 000 000
DDPRU	26	Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23	4 000 000
CPNRL	27	Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24	81 000 000 MRU soit lot 1: 15 000 000 MRU, lot 2: 18 000 000 MRU, lot 3: 15 000 000 MRU, lot 4: 10 000 000 MRU, lot 5: 13 000 000 MRU et lot 6: 10 000 000 MRU
CPNRL	28	Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24	14 000 000
CPNRL	29	Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Travaux	Consultation simplifiée	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24	11 000 000
CPNRL	30	Travaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	déc-23	20 000 000
CPNRL	31	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23	1 400 000
CPNRL	32	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23	1 400 000
CPNRL	33	Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24	1 500 000
CPNRL	34	Travaux de construction des équipements publics de regroupements de localités Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24	80 000 000
CPNRL	35	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24	30 000 000
CPNRL	36	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	juil-23	nov-23	déc-23	30 000 000
DPRC	37	Élaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine des bâtiments sur la base des politiques gouvernementales approuvées dans ce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23	7 500 000
DPRC	38	Recrutement d'un bureau qui sera chargé Création d'un système d'information pour organiser le secteur du bâtiment.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23	4 500 000
DPRC	39	Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un recensement de ces bâtiments, une évaluation de leur état actuel et une étude sur les modèles de construction utilisés et les niveaux d'entretien).	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23	8 000 000
DPRC	40	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23	5 000 000
DOU	41	convention de la délégation de la maitrise d'ouvrage pour la réalisation des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	juin-23	juin-23	juin-23	févr-24	8 500 000
DBEP	42	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24	25 500 000
DBEP	47	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24	23 500 000
DBEP	48	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23	1 600 000
DBEP	49	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23	1 600 000
DBEP	50	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23	150 000 000
DBEP	51	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24	75 000 000
DBEP	52	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24	1 900 000
DBEP	53	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24	19 000 000
Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financeme	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des	Date prévue d'achèvement	Montant en MRU

DBEP	54	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23	19 000 000
DBEP	55	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24	200 000 000
DBEP	56	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24	163 000 000
DBEP	57	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fév-23	avr-23	mai-23	mars-24	35 000 000
DBEP	58	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fév-23	avr-23	mai-23	mars-24	35 000 000
DBEP	59	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24	1 900 000
DBEP	60	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24	1 900 000
DBEP	61	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fév-23	avr-23	mai-23	mars-24	2 000 000
DBEP	62	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fév-23	avr-23	mai-23	mars-24	2 000 000
DBEP	63	Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24	180 000 000 soit 60 000 000 MRU par lot
DBEP	64	Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays réparti en neuf lots	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24	234 000 000 soit 26 000 000 MRU par lot
DBEP	65	construction de l'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fév-23	mars-23	mai-24	220 000 000
DBEP	66	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24	15 000 000
DBEP	67	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fév-23	mars-23	avr-23	sept-24	420 000 000
DBEP	68	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24	21 000 000
DBEP	69	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23	1 800 000
DBEP	70	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23	1 500 000
DBEP	71	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23	2 000 000
DBEP	72	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23	2 000 000
DBEP	73	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23	1 800 000
DBEP	74	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23	180 000 000
DBEP	75	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23	1 800 000
DBEP	76	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23	1 500 000
DBEP	77	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23	1 800 000
DBEP	78	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23	1 800 000
DBEP	79	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23	1 800 000
DBEP	80	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23	1 800 000
DBEP	81	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23	16 800 000
Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant en MRU
DBEP	82	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23	16 800 000
DBEP	83	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23	9 600 000

DBEP	84	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23	9 600 000
DBEP	85	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23	9 600 000
DBEP	86	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23	9 600 000
DBEP	87	réhabilitation des batiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23	30 000 000
DBEP	88	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23	6 000 000 000
DBEP	89	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataet Logement de Hakem de MHEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23	8 000 000
DBEP	90	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée de Tichitt	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24	18 467 500
DBEP	91	Travaux dd'Extension d'une école primaire à Tichit	ETAT	Travaux	CS	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24	8 500 000
DBEP	90	Construction de trois délégations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)	ETAT	Travaux	SFQC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23	10 500 000 MRU soit lot 1: 3 600 000 MRU, lot 2: 3 300 000 MRU et lot 3: 3 600 000 MRU
DBEP	91	Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	oct-23	40 000 000
DBEP	92	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24	140 000 000
DBEP	93	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	136 342 410
DBEP	94	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	155 067 220
DBEP	95	suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24	19 926 328
DBEP	96	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24	33 500 000 MRU soit lot 1: 6 500 000 MRU, lot 2: 7 000 000 MRU, lot 3: 8 000 000 MRU et lot4:12 000 000 MRU
DBEP	97	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	75 000 000
DBEP	98	extensions (19 SDC) au niveau des écoles fondamentales à Elmina et Riyad à Nouakchott Sud	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	18 050 000 MRU soit lot 1: 9 500 000 MRU, lot 2: 8 550 000 MRU
DBEP	99	Réhabilitaion du palai d'hôtes à la présidence	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	48 192 556 MRU TTC
DBEP	100	Construction des locaux de la chancellerie et la résidence de l'Ambassade de RIM à Riyadh Arabie saoudite	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	120 000 000
DBEP	101	construction d'une école complète de 2 SDC à Aghorat Ewerwar, commune Hsey Tine, Mougataa de Boumdeid	Etat	Travaux	CS	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	7 800 000
DBEP	102	achèvement des travaux d'extension du centre hospitalier national (CHN).	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	<b>324 236 220</b>
DBEP	103	Construction de la résidence du Wali à Tiris Zemour	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	12 000 000
DBEP	104	Réhabilitation ISCAE et IUP	Etat	Travaux	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24	168 044 979

12/09/2023

**AO**  
**AO R**  
**SBQC**  
**SFQC**  
**CS**

Appel d'Offres  
Appel d'Offres restreint  
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût  
Sélection fondée sur les qualifications des consultants  
Consultation simplifiée

**PR-CPMP-MHUAT**  
**Maaouya Boya**