

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire Plan prévisionnel de passation des marchés MHUAT pour l'année 2023-actualisation n°8bis

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Cabinet	1	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procédure organisationnelle	Etat	PI	SFQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	2	acquisition du consommable et fourniture de bureaux	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	3	Recrutement d'un cabinet l'elaboration d'un plan de formation au profil du personnel du MHUAT	Etat	PI	SFQC	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
Cabinet	4	FORNITURE DE SERVICE d'alimentation et de restauration pour le personnel du MHUAT	Etat	Fourniture	AO	oct-22	déc-22	01/01/2023	mars-23
DME	5	maintenance et entretien de huit ascenseurs et trois groupes	Etat	Services	Entente directe	mai-23	juin-23	01/06/2023	juil-24
DME	8	L'entretien et la maintenance technique d'un immeuble de RDC+15 Etages +Sous-sol à Nouakchott	Etat	Services	Entente directe	mai-23	juin-23	01/06/2023	juil-24
DME	9	prestation de service pour l'entretien et la gestion de la place publique Lehzame ould Maayouv à Riyadh à Nouakchott	Etat	Maitrise d'ouvrage délégué	Entente directe	mai-23	juin-23	01/06/2023	juil-24
DME	10	l'entretien et la gestion de deux places publiques à Nouakchott (Place El Hadji Mahmoud Ba au Ksar et place Bilal Walid à Tevragh Zeina).	Etat	Maitrise d'ouvrage délégué	Entente directe	mai-23	juin-23	01/06/2023	juil-24
DCU	11	Locations d'engins	Etat	AO	AO	janv-23	févr-23	janv 2023	févr-23
DCU	12	Contrat de maintenance, entretien et réparation de véhicules de la DCU	Etat	AO	AO	janv-23	févr-23	janv 2023	févr-23
DH	13	Etude de création et mise en place d'un fond de financement de l'Habitat	ETAT	PI	QBQC	févr-23	mai-23	15/05/2023	nov-23
DH	14	études d'accès au logement au profit des fonctionnaires de l'Etat	ETAT	PI	QBQC	févr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
DH	15	Etude technique et financière pour la construction de 1000 logement au profit des fonctionnaires	ETAT	PI	SFQC	févr-23	avr-23	15/05/2023	juil-23
DATAR	16	Elaboration de la stratégie nationale de la sédentarisation	ETAT	PI	SBQC	mars-23	avr-23	avr-23	oct-23
DATAR	17	Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT)	Etat	PI	Convention de mise en œuvre par	avr-23	avr-23	juin-23	oct-24
DATAR	18	Préparation d'une politique nationale d'aménagement du territoire	Etat	PI	SBQC	mars-23	mai-23	juin-23	nov-23
DCIG	19	Couverture Cartographique: Acquisition ou réalisation d'une cartographie de base sur les 0,10 à 1,5% du territoire national	Etat	PI	SBQC	juin-23	août-23	août-23	nov-23
DCIG	20	INFRASTRUCTURE GEODESIQUE: Acquisition d'un centre de contrôle pour les stations permanentes GNSS, radio GNSS et antennes radio et équipements et matériels cartographiques et géodésiques	Etat	PI	Entente directe	juin-23	août-23	août-23	nov-23
DOP	21	réalisation des actions liées à la correction des plans de lotissement de la ville de Nouakchott	Etat	PI	Entente directe	juin-23	août-23	août-23	avr-24

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DDPRU	19	Recrutement d'un cabinet pour rédiger des TDRs en vue de sélectionner un bureau pour l'élaboration d'une politique nationale urbaine de la Mauritanie(PNUM) et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	ETAT	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	avr-23	mai-23	août-23
DDPRU	20	Étude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	mars-23	mai-23	juin-23	oct-23
DDPRU	21	Elaboration des textes d'application du code de l'urbanisme et de la construction et leurs validation par l'organisation d'un atelier,	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	févr-23	mars-23	30/03/2023	juil-23
DDPRU	22	Etude d'évaluation de la vulnérabilité urbaines des villes face aux changements climatiques	Etat	Prestation intellectuelle	QBQC	avr-23	avr-23	15/05/2023	sept-23
CPNRL	23	Travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	24	Travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	25	Achèvement des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Travaux	Consultation simplifiée	janv-23	avr-23	juin-23	janv-24
CPNRL	26	Travaux de bornage du PLU du regroupement Boughle, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	juil-23
CPNRL	27	Travaux AEP du regroupement Boubenni, Adel Bagrou	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	déc-23
CPNRL	28	Travaux de bornage du PLU du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Travaux	AO	janv-23	avr-23	juin-23	juil-23
CPNRL	29	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Selliwe (M'Bout, Gorgol	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	30	Réalisation d'une étude d'impact environnemental et de faisabilité pour le projet de regroupement Jrekaya (Barkéol, Assaba)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	31	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupementsn Koundy 2(Tékane, Trarza)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	32	Réalisation des études d'impact environnemental et de faisabilité des regroupements Essalam (Atar, Adrar)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	août-23
CPNRL	33	Suivi et contrôle des travaux d'achèvement de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au de Tenwemend, Chinguity.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	34	Suivi et contrôle des travaux de construction de 5 logements pour les fonctionnaires au regroupement Koundy 3, Tekane.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	35	Suivi et contrôle des travaux de construction des équipements publics du regroupement Beder, Aioun	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	févr-23	mai-23	juin-23	janv-24
CPNRL	36	Travaux de reboisement du site du regroupement de Tenwemend (Chinguity, Adrar)	ETAT	Travaux	AO	mars-23	août-23	01/06/2023	août-25
CPNRL	37	Suivi et contrôle des travaux de reboisement du site du regroupement de Tenwemend (Chinguity, Adrar)	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	avr-23	juil-23	01/06/2023	août-25
CPNRL	38	Travaux de construction des équipements publics de regroupements de localités Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	39	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement N'Beyett Enness, Timbedra, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	août-23	oct-23	nov-24
CPNRL	40	Travaux de réalisation de l'AEP du regroupement Hweiriye, Nema, Hodh Echarghi	ETAT	Travaux	AO	juil-23	juil-23	nov-23	déc-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financeme	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des	Date prévue d'achèvement
DPRC	41	Élaboration d'un guide de procédures de réglementation du domaine des bâtiments sur la base des politique gouvernementales approuvées dans ce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	42	Recrutement d'un bureau qui sera chargé Création d'un système d'information pour organiser le secteur du bâtiment.	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	43	Recrutement d'un bureau qui sera chargé d'une étude sur les bâtiments gouvernementaux et semi-gouvernementaux (un recensement de ces bâtiments, une évaluation de leur état actuel et une étude sur les modèles de construction utilisés et les niveaux d'entretien).	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	sept-23
DPRC	44	Recrutement d'un bureau qui sera chargé de L'élaboration du terme des références, les cahiers de charges et l'assistance technique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	janv-23	avr-23	mai-23	déc-23
DOU	45	convention de la délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des actions liées à la correction et décodage du plan général de la ville de	ETAT	Prestation Intellectuelle	Entente directe	juin-23	juin-23	juin-23	févr-24
DBEP	46	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Hodh El Gharbi	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	47	Travaux de construction des bureaux et résidence du Walli de Brakna	ETAT	Travaux	AO	févr-23	avr-23	juin-23	avr-24
DBEP	48	Etude Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	49	Etude Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	mars-23	mai-23	juin-23	Aout-23
DBEP	48	Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juil-23	avr-23
DBEP	49	Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	Travaux	AO	sept-23	nov-23	dec-23	oct-24
DBEP	50	Suivi Construction du siège de l'institution de l'opposition démocratique	ETAT	PI	SFQC	avr-22	mai-22	juin-22	janv-24
DBEP	51	Suivi Construction du siège du Conseil supérieur de la fatwa et des recours	ETAT	PI	SFQC	juil-23	sept-23	oct-23	déc-24
DBEP	52	Suivi Construction du siège du Conseil Economique, Social et Environnemental	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23
DBEP	53	Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Travaux	AO	avr-23	juin-23	juil-23	juil-24
DBEP	54	Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	55	Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	56	Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Travaux	AO	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	57	Suivi de Construction un institut supérieur du numérique (Sup'Num),	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	58	Suivi de l'Extension de l'ISET de Rosso	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	juil-24
DBEP	59	Suivi de la Construction d'un stade de 1000 places à Dar Naim	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	60	Suivi de Construction d'un stade de 1000 places à Teyarett	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	fev-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	61	Construction de trois centres de santé à l'interieur du pays	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	62	Construction de 18 postes de santé à l'interieur du pays réparti en neuf lots	Etat	Travaux	AO	mars-23	avr-23	mai-23	mars-24
DBEP	63	construction de l'Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle des Mines, du Pétrole et du Gaz de Nouakchott	ETAT	Travaux	AO	janv-23	fev-23	mars-23	mai-24
DBEP	64	Suivi de Construction d'une Ecole de Pétrole	ETAT	Prestation Intellectuelle	AO	janv-23	déc-23	févr-23	févr-24
DBEP	65	Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Travaux	AO	fev-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	66	suivi de Construction d'une Salle Omnisport	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	sept-24
DBEP	67	Etude Ecole NTIC-Nouadhibou	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	68	Etude Siège Opposition Démocratique	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	69	Etude Tombe de Martyr	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	70	Etude Agence ANRPTS	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	mars-23	mai-23	avr-23	juil-23
DBEP	71	Etude Extension et Réhabilitation Palais de Justice de Nouakchott	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	mars-23	juin-23
DBEP	72	Construction de l'Ecole supérieure de Commerce	ETAT	Travaux	AO	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	73	suivi de Construction de l'Ecole supérieur de Commerce	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	avr-23	oct-23
DBEP	74	suivi de Réhabilitation Siège Ministère du commere	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	août-23
DBEP	75	Suivi extension écoles NKTT Ouest	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	76	Suivi extension écoles NKTT Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	77	Suivi extension écoles NKTT Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	78	Suivi construction d'une école à Edabay Mbout	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	mars-23	févr-23	nov-23
DBEP	79	Suivi de construction de seize postes de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui, Hodh El Gharbi et de l'Asaaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	oct-23
DBEP	80	Suivi de construction de douze postes de santé dans les Wilayas de Brakna, Gorgol, Ghuidimagha et du trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	81	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas de Hodh Chargui et Hodh El Gharbi	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	82	Suivi de construction de six centres de santé dans la Wilaya de l'Assaba	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	83	Suivi de construction de six centres de santé dans les Wilayas de Gorgol et de Gudimagha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	84	Suivi de construction de quatre centres de santé dans les Wilayas du Brakna et du Trarza	ETAT	Prestation Intellectuelle	SFQC	janv-23	févr-23	févr-23	déc-23
DBEP	85	réhabilitation des batiment administratifs	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	86	marché clé en main pour la construction de 2000 logements	ETAT	Travaux	AO	févr-23	mars-23	mars-23	déc-23
DBEP	87	Achèvement de la Construction des Bureaux de Moughataaet Logement de Hakem de M'HEIJRAT (INCHIRI) Lot-4	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	dec-23
DBEP	88	Travaux de réhabilitation et d'Extension au lycée et école primaire à Tichit/ 11ème édition du festival des cités du patrimoine, Tichit 2022, répartie en deux lots	ETAT	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	fev-24
DBEP	89	Construction de trois délégations MHUAT (Néma, kaédi et Zweirat)	ETAT	Travaux	SFQC	avr-23	mai-23	juin-23	déc-23
DBEP	90	Fourniture, pose et installation de quatre pelouses pour les stades du Ksar, Pk7 Rosso, Sélibaby et Stade Boghe	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	oct-23
DBEP	91	Construction du siège de la HAPA	Etat	Travaux	AO	avr-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	92	construction et extension des écoles dans les différents wilayas du pays	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24
DBEP	93	construction des stades de Dar Naim et Teyarett	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24

Services ou directions	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DBEP	94	suivi de trois hopitaux H1 à Aleg, Aiounet Tidjikja	Etat	Prestation Intellectuelle	Entente directe	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	95	achèvement des travaux de cour de comptes, école fondamentale à Toujounin 04, collège Rosso 1 et l'hôpital de Kiffa	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	avr-24
DBEP	96	construction des locaux des archives nationales	Etat	Travaux	AO	mai-23	mai-23	juin-23	janv-24

AO
AO R
SBQC
SFQC

Appel d'Offres
Appel d'Offres restreint
Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
Sélection fondée sur les qualifications des consultants

PR-CPMP-MHUAT
Maaouya Boya